

Projektplan - revidiert nach Beschluss Lenkungsausschuss vom 19.4.16, 25.8.16 und 5.10.16

(Bei den **gelb hinterlegten Terminen** sind die am 5.10.16 beschlossenen Änderungen eingefügt worden)

ist erfolgt	Bestimmung Mitglieder Projektorganisation <ul style="list-style-type: none"> • Lenkungsausschuss • Projektleitungsteam • Projektberater
1. März 2016	Sitzung Projektleitung <ul style="list-style-type: none"> • Verabschiedung Projektablauf und -plan zuhänden Lenkungsausschuss, Festlegung Termine • Kommunikationskonzept • Vorbereitung Kick-Off Workshop vom 9. April 2016
7. März 2016	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung Projektablauf und -plan • Genehmigung Kommunikationskonzept • Vorbereitung Kick-Off Workshop vom 9. April 2016 • Leitung Arbeitsgruppen (zu bilden am Kickoff-Workshop)
9. April 2016 09.00 bis ca. 15.00 Uhr	Projektstart mit Kickoff Workshop <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung Inhalte und Ablauf KG+ Bezirk Affoltern • Entwicklung von Zukunftsvorstellungen • Aktions- und Handlungsfelder • Vertiefung und Bildung von themenspezifischen AG • Gewinnung von Interessierten <p>Teilnehmende: Behördenmitglieder, Angestellte, Freiwillige und interessierte Mitglieder der einladenden Kirchgemeinden</p>
12. April 2016	Sitzung Projektleitung <ul style="list-style-type: none"> • Auswertung Kick-Off Workshop • formulieren der Aufträge und Kompetenzen der Arbeitsgruppen • Einsetzung der Arbeitsgruppen • Bestimmung Mitglieder und Leitung Arbeitsgruppen • Kommunikation
19. April 2016 19.30 Uhr	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung Arbeitsgruppen und Auftrag • Genehmigung Mitglieder und Leitung Arbeitsgruppen • Kenntnisnahme Zusammenfassung Kick-Off Workshop • Überprüfung Prozessschritte

bis 31. Juli 2016	Arbeiten der themenspezifischen Arbeitsgruppen <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung der Aufträge • Verabschiedung der Anträge an Projektleitungsteam / Lenkungsausschuss Teilnehmende: Interessierte TeilnehmerInnen des Kickoff-Workshops und weitere Interessenten
14. Juni 2016, 19.30	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Zwischenbericht Arbeitsgruppen • Absprachen Arbeitsgruppen
19. August 2016 13.30	Sitzung Projektleitung inkl. Leitende der AG's Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung der Anträge der AG's • Verabschiedung zu Handen Lenkungsausschuss • Verabschiedung Ablauf Ergebniskonferenz • Kommunikation
25. August 2016 19.30 Uhr	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung der Anträge der AG's u. Projektleitung • Verabschiedung der Anträge zu Handen Ergebniskonferenz • Kenntnisnahme Ablauf Ergebniskonferenz
10. September 2016 (08.30) 09.00 - 15.00	2. Workshop Ergebnisse/Erkenntnisse <ul style="list-style-type: none"> • Präsentation der Anträge/Erkenntnisse der Arbeitsgruppen • Reflexion, Ergänzungen • Diskussion Anträge Projektleitung/Lenkungsausschuss • Aufzeigen weiteres Vorgehen Teilnehmende: Behördenmitglieder, Angestellte, Freiwillige und interessierte Mitglieder der einladenden Kirchgemeinden
23. September 2016 14.00	Sitzung Projektleitung <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung Anträge und Erkenntnisse Ergebniskonferenz • Verabschiedung Anträge an Lenkungsausschuss zur Vernehmlassung zu Handen Kirchenpflegen • Kommunikation • Erarbeitung weiterer Projektablauf „Zusammenschluss“
5. Oktober 2016 19.30	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung Anträge und Erkenntnisse Ergebniskonferenz / Projektleitung • Verabschiedung Anträge zur Vernehmlassung zu Handen Kirchenpflegen • Genehmigung weiterer Projektablauf „Zusammenschluss“

bis 3. November 2016	Arbeit Arbeitsgruppe „Nähe“ <ul style="list-style-type: none"> • exemplarisch aufzeigen, wie ... Nähe zwischen Kirchenmitgliedern und Bezugspersonen aufrecht erhalten werden kann. • Teilnehmende: aus Projektleitungsteam und Lenkungsausschuss
7. November 2016	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigung Bericht Arbeitsgruppe „Nähe“
bis 31. Januar 2017	Vernehmlassung durch Kirchenpflegen <ul style="list-style-type: none"> • Fragebogen gemäss Lenkungsausschuss vom 5.10.16
20. Februar 2017, 14.00	Sitzung Projektleitung <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung Vernehmlassungsantworten der Kirchenpflegen • Verabschiedung Anträge an Lenkungsausschuss: Antrag und Weisung an Kirchgemeindeversammlung zu Handen Kirchenpflegen • Kommunikation: Antrag an Lenkungsausschuss Info-Kampagne für Mitglieder der einzelnen Kirchgemeinden im Blick auf Kirchgemeindeversammlung
28. Februar 2017, 19.30	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung Anträge Projektleitung zu Vernehmlassungsantworten der Kirchenpflegen • Verabschiedung Antrag und Weisung an Kirchgemeindeversammlung zu Handen Kirchenpflegen • Kommunikation: Beschluss Info-Kampagne für Mitglieder der einzelnen Kirchgemeinden im Blick auf Kirchgemeindeversammlung
14. März 2017 13.30	Sitzung Projektleitung <ul style="list-style-type: none"> • Reservetermin
28. März 2017 19.30	Sitzung Lenkungsausschuss <ul style="list-style-type: none"> • Reservetermin
Anfangs April 2017	Kirchenpflegen des Bezirks Affoltern Verabschiedung Antrag und Weisung an die Kirchgemeindeversammlungen im Mai / Juni 2017

<p>April / Mai / Juni 2017</p>	<p>Durchführung von Informationsveranstaltungen im Bezirk</p> <p>Ziel: Die Kirchgemeindemitglieder können sich über das Vorprojekt und den Prozessablauf inkl. Anträge an Kirchgemeindeversammlungen informieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirchgemeinden führen ihre Informationsveranstaltungen in Eigenregie durch • am 10. Mai 2017 findet eine zentrale Informationsveranstaltung im Bezirk statt, organisiert durch das Projektleitungsteam
<p>Dienstag, 13. Juni 2017</p>	<p>Beschluss Kirchgemeindeversammlungen - gleichentags, im Notfall kurz nach dem 13. Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist geklärt, welche Kirchgemeinden miteinander Zusammenschlussgespräche aufnehmen wollen. • Kenntnisnahme über weiteres Vorgehen für die Zusammenschluss-Projekte <p>Abschluss Vorprojekt KG+ Bezirk Affoltern</p>